PLAN of the Contest of ecological initiatives

ПЛАН проведения Конкурса экологических инициатив

Activity *Мероприятие*	Period or Date *Период или Дата*	2018						2019												2020									
		jul *июл*	aug *авг*	sep *сен*	oct *окт*	nov *нов*	dec *дек*	jan *янв*	feb *фев*	mar *мар*	apr *апр*	may *май*	jun *июн*	jul *июл*	aug *авг*	sep *сен*	oct *окт*	nov *нов*	dec *дек*	jan *янв*	feb *фев*	mar *мар*	apr *апр*	may *май*	jun *июн*	jul *июл*	aug *авг*	sep *сен*	oct *окт*
Regulation on Contest agreed *Положение о конкурсе согласовано*	**18-25 July 2018** 18-25 июля 2018	18 25																											
Contest - Collection of applications *Конкурс - Сбор заявок*	**1 August - 31 October 2018** 1 августа - 31 октября 2018		1		31																								
Regional training seminars for potential recipients on Belarus *Региональные обучающие семинары для потенциальных получателей по Беларуси*	**1 August - 31 August 2018** 1 августа - 31 августа 2018		1 31																										
Applications screening *Скрининг заявок*	**1 November -15 November 2018** 1-15 ноября 2018					1 15																							
Transfer applications to the Commission of the Contest *Передача заявок конкурсной комиссии*	**15 November 2018** 15 ноября 2018					14																							
Evaluations of the applications submitted within the frames of the Contest *Оценка заявок поданных в рамках конкурса*	**15 November - 30 November 2018** 15 ноября - 1 ноября 2018					15 30																							
Approval of the results of the Contest by the Project Steering Committee *Утверждение результатов конкурса на Комитете по управлению проектом*	**1-15 December 2018** 1-15 декабря 2018						1 15																						
Capacity assessment *Оценка потенциала*	**15 December 2018 - 20 January 2019** 15 Декабря 2018 - 20 Января 2019						15	20																					
Preparation and conclusion of contracts, registration *Подготовка и заключение договоров, регистрация*	**21 January 2019 - 28 February 2019** 21 января 2019 - 28 февраля 2019							21	28																				
Implementation of ecological initiatives *Реализация экологических инициатив*	**1 March 2019 - 1 September 2020** *1 марта 2019 - 1 сентября 2020*									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
First interim report (tentatively) *Первый промежуточный отчет (предварительно)*	**July, 2019** *июль 2019*													1 25															
Second interim report (tentatively) *Второй промежуточный отчет (предварительно)*	**February, 2020** *февраль 2020*																				1 25								
PR-actions about results of ecological initiatives *PR - акции о результатах экологических инициатив*	**15 May - 31 August 2020** *15 мая - 31 августа 2020*																							15			31		
Third interim and Final reports (tentatively) *Третий промежуточный и Финальный отчеты (предварительно)*	**September, 2020** *сентябрь 2020*																											1 20	
Approval of the final reports on the Project Steering Committee *Утверждение итоговых отчетов на Комитете по управлению проектом*	**1-31 October 2020** *1-31 октябрь 2020*																												1 31